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НЕОБХІДНІСТЬ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ  
У ВІДНОВЛЮВАЛЬНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ 

 
Анотація. У сучасному світі проблема енергетичного дефіциту і забруднення довкілля стає все 
більш актуальною. Одним з можливих вирішень цієї проблеми є використання відновлювальних 
джерел енергії, таких як сонячна, вітрова, гідроенергетика та інші. Але для ефективного 
використання цих джерел потрібно застосовувати проєктний підхід у відновлювальній енергетиці. 
Стаття аналізує важливість застосування проєктного підходу в контексті розвитку 
відновлювальної енергетики. У зв'язку зі збільшенням популярності відновлювальної енергетики у 
світі, розроблення та реалізація проєктів у цій сфері стає все більш вимогливою задачею. У 
пропонованій роботі визначається проєктний підхід як сукупність методів та інструментів, що 
використовуються для ефективного планування і виконання проєктів. У контексті 
відновлювальної енергетики проєктний підхід може допомогти забезпечити високу якість 
проєктів, зменшити ризики та витрати, забезпечити точність відповідності проєктів потребам 
та вимогам ринку. У статті розглянуто ключові етапи проєктного підходу, які можуть бути 
застосовані в контексті відновлювальної енергетики, а також роль проєктного підходу в 
контексті розвитку відновлювальної енергетики, зокрема, наголошується на тому, що 
застосування проєктного підходу дає змогу ефективно планувати і виконувати проєкти в цій 
сфері. 
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Вступ 

Відновлювальна енергетика є однією з 
ключових галузей енергетики, яка має вирішальне 
значення для забезпечення сталого розвитку 
людства. Потреба у відновлювальній енергетиці 
зростає з кожним роком, оскільки вона є одним із 
рішень ефективного зниження викидів шкідливих 
речовин в атмосферу, зменшення залежності від 
скінченних природних ресурсів і забезпечення 
безперебійного енергозабезпечення споживача. 

Одним із важливих аспектів успішного 
впровадження відновлювальної енергетики є 
застосування проєктного підходу. Вважаємо, що 
саме проєктний підхід до відновлювальної 
енергетики вирішить низку питань і проблем, які 
пов’язані саме з цією галуззю. 

Сучасний світ потребує від зеленого сектору 
зосередити зусилля на розвиток відновлювальної 
енергетики. Підвищення рівня виробництва і 
використання відновлювальних джерел енергії 

(ВДЕ) є важливою складовою для забезпечення 
сталого розвитку людства, збереження 
навколишнього середовища та зниження залежності 
від традиційних видів енергії. Однак розроблення 
проєктів у галузі ВДЕ вимагає особливого підходу і 
знань з питань проєктного менеджменту. У цій статті 
розглянемо особливості проєктного підходу в галузі 
ВДЕ, його методи та засоби. 

Аналіз останніх досліджень  
та публікацій 

На сьогодні використання відновлювальних 
джерел енергії (ВДЕ) є важливим елементом 
стратегії розвитку бізнесу в багатьох країнах світу. 
Проєктний підхід є однією з ключових методологій 
впровадження відновлювальної енергетики, оскільки 
він допомагає ефективно організувати процес 
планування, впровадження та управління проєктами. 
Цьому науковому напряму присвячено багато 
досліджень українських та зарубіжних фахівців, 
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зокрема, праці та дослідження С. Д. Бушуєва,  
К. В. Кошкіна, Ю. М. Теслі, В. Д. Гогунського,  
С. К. Чернова, О. Б. Данченко, Ю. М. Харитонова,  
Д. І. Бедрія, О. М. Возного, І. Б. Семко,  
А. В. Севост’янової, в яких розкриваються питання 
управління проєктами відновлювальної енергетики, 
вивчаються проблеми та пропонуються інноваційні 
методи для їх вирішення. 

У науковій роботі [1] автори розглядають 
питання використання проєктного підходу, в т. ч. і 
контексті відновлювальної енергетики. Він 
наголошує на тому, що розвиток відновлювальних 
джерел енергії потребує складних інженерних 
рішень, які можуть бути реалізовані за допомогою 
проєктного підходу. Автор розглядає різні аспекти 
використання проєктного підходу, такі як 
планування проєкту, управління ресурсами, 
відповідальність та ін. 

У роботі [2] науковці провели аналіз публікацій 
у сфері енергозбереження, управління проєктами в 
енергетичній галузі та застосування принципів 
циркулярної економіки в Україні. Зробили висновок 
про необхідність підвищення ефективності 
управління проєктами енергозбереження через 
впровадження принципів циркулярної економіки, а 
також запропонували підвищення енерго-
ефективності як необхідний елемент для зростання 
енергонезалежності та скорочення енергоємності 
економіки України. Запропоновані нові бізнес-
моделі циркулярної економіки спрямовані на 
зменшення використовуваних ресурсів та переробку 
виробництва, для захисту навколишнього 
середовища та зниження первинної потреби 
підприємств у зовнішніх ресурсах. Загальний 
висновок авторів такий, що аналіз проєктів 
енергозбереження сприятиме підвищенню 
ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів, покращенню рівня життя населення, а також 
забезпечить підвищення енергетичної незалежності. 

Аналізуючи наукову публікацію [3], можна 
визначити, що це актуальна проблема, яка потребує 
комплексного підходу до вирішення. Автор 
досліджує роль проєктного підходу в розвитку 
відновлювальних джерел енергії. Дослідження 
проведене на прикладі України, що є актуальним для 
країни в умовах розвитку сучасних технологій та 
вирішення проблеми залежності від імпортованого 
палива. Автор розглядає проєктний підхід як 
ефективний інструмент управління розвитком 
відновлювальних джерел енергії, який включає в 
себе проєктування, впровадження та експлуатацію 
енергетичних проєктів. Зазначається, що 
відновлювальна енергетика потребує інтегрованого 
підходу до вирішення проблеми ефективного 
використання відновлювальних джерел енергії, а 
проєктний підхід допомагає досягти максимальної 

ефективності використання цих джерел. У цій статті 
автор детально описує проєктний підхід відновлювальна 
енергетики, який включає в себе етапи проєктування, 
фінансування, впровадження та експлуатації. 

У науковій роботі [4] автор зосереджується на 
вивченні ефективності проєктного підходу в галузі 
відновлювальної енергетики. У роботі автора 
досліджується досвід використання проєктного 
підходу в розвитку відновлювальних джерел енергії, 
а також описується роль проєктного менеджера в 
процесі планування та виконання проєктів. Автор 
також наводить конкретні приклади успішних 
проєктів, які були реалізовані з використанням 
проєктного підходу, та робить висновок про 
важливість ефективного управління проєктами в 
галузі відновлювальної енергетики та необхідності 
застосування проєктного підходу для досягнення 
успіху в цій галузі. Робота містить дослідження, які 
базуються на конкретних прикладах і висвітлюють 
роль проєктного менеджера в плануванні та 
реалізації проєктів відновлювальної енергетики. 

У цій статті [5] автор зосереджується на розгляді 
проєктного підходу до розвитку відновлювальних 
джерел енергії в Україні. Зазначається, що 
використання відновлювальної енергії є важливим 
кроком у напрямку створення стійкої та екологічно 
чистої енергетичної системи. Проте з метою 
ефективного використання відновлювальних джерел 
енергії потрібен проєктний підхід. Автор визначає 
ключові етапи розробки проєктів з використання 
відновлювальної енергії, такі як визначення потреб 
споживачів, вибір місця для розміщення об'єкта, 
вибір технології виробництва енергії та інше, також 
вказується на необхідність розроблення бізнес-плану 
та фінансової стратегії для проєктів з використання 
відновлювальних джерел енергії. Проводить аналіз 
стану розвитку відновлювальної енергетики в 
Україні та наводить приклади успішних проєктів з 
використання відновлювальної енергії, таких як 
вітроелектростанції та сонячні електростанції. Автор 
зазначає, що успішна реалізація проєктів з 
використання відновлювальних джерел енергії може 
стати важливим кроком у напрямку зменшення 
залежності України від імпорту енергоресурсів та 
зниження викидів шкідливих речовин у атмосферу. У 
подальшому автор робить акцент на важливості 
розроблення національної стратегії з 
відновлювальної енергетики та зазначає, що така 
стратегія має включати в себе як правові, так і 
економічні заходи, спрямовані на стимулювання 
розвитку відновлювальних джерел енергії та 
підтримку інвестицій у цей сектор. Крім того, автор 
робить наголос на необхідності підвищення 
енергоефективності та використання енерго-
зберігаючих технологій в Україні. 

У науковій праці [6] автори розглянули 
стратегію розвитку відновлювальних джерел 
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України, спрямовану на вирішення основних 
проблемних питань щодо збільшення частини енергії 
з відновлюваних джерел у структурі загального 
первинного постачання енергії та пошуку й 
використання вмілих підходів до управління 
проєктами відновлювальної енергетики. Провели 
дослідження стану та проблем розвитку 
відновлювальної енергетики України. Виходячи з 
результатів проведеного аналізу робіт вітчизняних та 
зарубіжних вчених і дослідників сфери управління 
проєктами відновлювальних джерел енергії, 
зроблено висновок, що цей аспект досліджено 
частково та фрагментарно, означено проблеми 
наявного управління. Визначено, що для 
забезпечення стійкого розвитку напряму 
відновлювальної енергетики й здійснення прогнозів 
потрібне правильне та вміле управління проєктами 
відновлювальних джерел енергії, яке враховує їхні 
специфічні особливості та направлене на підвищення 
ефективності таких проєктів. Розкрили, що до 
відновлювальних джерел енергії належать 
періодичні або сталі потоки енергії, що 
розповсюджуються в природі і обмежені лише 
стабільністю Землі як космопланетарного елемента: 
променева енергія Сонця, вітру, гідроенергія, 
природна теплова енергія тощо. Виявили види 
проєктів відновлювальних джерел енергії та їхні 
особливості, які розглянуті в рамках категорій, 
класифікували проєкти відновлювальних джерел 
енергії, та відокремили відмінні ознаки проєктів 
відновлювальних джерел енергії та особливості 
управління ними. Визначили, що проєкти 
відновлювальних джерел енергії володіють 
ризиками, є екологічно чистими й залежними від 
великої кількості стейкхолдерів. 

Робота [7] присвячена основним етапам 
реалізації проєктів, а також описує ключові аспекти 
управління проєктами в галузі відновлювальної 
енергетики. Автор підкреслює необхідність 
ретельного планування та врахування особливостей 
відновлювальних джерел енергії при проєктуванні та 
реалізації відповідних проєктів. Чернов також 
звертає увагу на важливість ефективного управління 
ризиками та фінансовими ресурсами у процесі 
реалізації проєктів у галузі відновлювальної 
енергетики. Він надає практичні поради та 
інструменти для ефективного управління ризиками і 
фінансовими ресурсами в контексті проєктів 
відновлювальної енергетики. 

Однією з актуальних проблем, яка вимагає 
вирішення в сучасному світі, була досліджена у 
роботі [8], де проводиться аналіз ролі проєктного 
підходу в розвитку відновлювальної енергетики, 
розглядає основні етапи реалізації проєктів у цій 
сфері та визначає основні проблеми, які можуть 
виникнути під час їх реалізації. Також в роботі 

розглядаються особливості формування проєктної 
команди із залученням спеціалістів різних галузей, а 
також доводиться важливість розроблення детальних 
планів дій та контролю за їх виконанням. 

Наукова праця [9] містить ретельний аналіз 
інструментів і методів проєктного підходу в 
контексті відновлювальних джерел енергії. Автор 
детально описує етапи проєктування, від 
розроблення концепції та обґрунтування проєкту до 
його реалізації і експлуатації. Він також вказує на 
необхідність врахування різних факторів при 
проєктуванні відновлювальних джерел енергії, таких 
як екологічні, економічні, соціальні та технічні. 

Автор акцентує увагу на тому, що проєктний 
підхід може значно збільшити ефективність 
відновлювальних джерел енергії, зменшити ризики 
та витрати на їх реалізацію. Також зазначено, що 
проєктний підхід може допомогти у вирішенні 
проблем енергоефективності та енергозбереження. 

За результатами дослідження автор стверджує, 
що проєктний підхід відіграє важливу роль у 
відновлювальній енергетиці, а його використання 
може сприяти досягненню стійкого розвитку та 
зменшенню залежності від викопних палив. 

У науковому дослідженні [10] розглянуто 
питання використання проєктного підходу у сфері 
відновлювальної енергетики. Автор аналізує 
теоретичні аспекти проєктного підходу, його 
особливості та переваги в контексті 
відновлювальних джерел енергії. Дослідження також 
містить приклади успішної реалізації проєктів у цій 
сфері та пропонує рекомендації щодо подальшого 
розвитку і використання проєктного підходу у 
відновлювальній енергетиці. 

У статті [11] автор досліджує проблеми та 
перспективи використання відновлювальної енергії в 
Україні, розглядає можливі стратегії для підвищення 
її ефективності. Автор обґрунтовує такі аспекти, як 
енергетична безпека, економічна ефективність, 
соціальна відповідальність та екологічна чистота 
використання відновлювальної енергії. У статті 
проаналізовано поточний стан відновлювальної 
енергетики в Україні та визначено її переваги та 
недоліки. Дослідження містить важливі пропозиції 
щодо розвитку відновлювальної енергетики в 
Україні, зокрема, з використанням проєктного 
підходу та розроблення національної стратегії у цій 
сфері. Загальна характеристика статті вказує на те, 
що вона містить високоінформативний і 
аргументований аналіз сучасного стану 
відновлювальної енергетики, пропонує конкретні 
рекомендації для її подальшого розвитку. 

У наукової публікації [12] аналізуються ризики, 
пов'язані з використанням проєктного підходу в 
галузі енергетики, що досліджується. У статті 
використовуються методи аналізу та синтезу, 
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порівняння та узагальнення наукових даних. 
Проводиться аналіз ризиків, які пов'язані з 
фінансовими, технічними, соціальними та 
екологічними аспектами використання проєктного 
підходу у відновлювальній енергетиці. 
Розглядаються питання, пов'язані з технічними 
недоліками та можливими наслідками прийняття 
рішень у сфері відновлювальної енергетики. 
Відзначено, що використання проєктного підходу у 
відновлювальній енергетиці може бути ефективним 
інструментом для досягнення енергетичної 
ефективності та зменшення викидів вуглецю. Однак, 
згідно з висновками автора, важливо приділити 
належну увагу оцінці та зниженню впливу цих 
ризиків. Для цього рекомендується впровадження 
ефективної системи управління ризиками, яка має 
бути побудована на основі аналізу, ідентифікації та 
оцінки ризиків, що пов'язані з проєктним підходом у 
відновлювальній енергетиці. Крім того, зауважено 
важливість залучення фахівців з різних галузей для 
оцінки ризиків та прийняття рішень. 

Тематика проєктного управління в галузі ВДЕ є 
доволі затребувана та актуальна. 

Актуальність розвитку цієї тематики полягає в 
необхідності швидкої трансформації енергетичного 
сектору на шляху до сталого розвитку та зниження 
викидів парникових газів. У цьому контексті, 
управління проєктами в галузі відновлювальної 
енергетики є ключовою складовою успіху реалізації 
стратегії зниження вуглецевого сліду та 
забезпечення сталого розвитку нашого суспільства. 

Узагальнюючи, можна сказати, що дослідження 
та публікації в галузі проєктного підходу і проєктів у 
галузі ВДЕ є доволі різноманітними й охоплюють 
різні аспекти, такі як управління проєктами, 
інноваційні підходи в проєктуванні ВДЕ, 
фінансування проєктів та техніко-економічний 
аналіз. Ці дослідження допомагають зрозуміти 
особливості і виклики, які стоять перед галуззю ВДЕ, 
та надають рекомендації щодо ефективного 
управління і реалізації проєктів у цій галузі. 

Мета статті 

Мета статті – аналіз особливостей управління 
проєктами та специфічних рис проєктів у галузі 
відновлювальної енергетики. 

Виклад основного матеріалу 

За даними досліджень і публікацій відомих 
експертів з проєктного управління в галузі 
відновлювальних джерел енергії, проєкти в цій галузі 
мають свої особливості та специфіку, які визначають 
певні вимоги до управління такими проєктами, 
відмінними від управління проєктами в інших 
галузях. Такі особливості пов'язані з технічними 
аспектами виробництва ВДЕ, а також з питаннями 

фінансування та законодавства. 
Відновлювальна енергетика є актуальною і 

перспективною галуззю в сучасному світі. У 
зусиллях зменшити залежність від скінченних 
енергоресурсів західні країни активно фінансують 
проєкти з розроблення та впровадження 
альтернативних джерел енергії, зокрема за 
допомогою державних коштів, а також за допомогою 
середнього і великого бізнесу. Створюються 
сприятливі умови для реалізації високоефективних 
проєктів та розвитку виробництва енергії з 
відновлювальних джерел. У світлі зростаючої 
конкуренції в енергетичному секторі необхідно 
надавати особливу увагу впровадженню проєктного 
підходу, оскільки без нього ефективне функціонування 
підприємств стає практично неможливим. 

Відповідно до визначення проєктного підходу 
PMBOK [13], можна дати таке визначення: 
проєктний підхід у відновлювальній енергетиці – це 
систематична і структурована методологія управління 
проєктами у сфері використання відновлювальних 
джерел енергії, яка передбачає організацію процесів 
від постановки завдань до реалізації та введення 
проєктів в експлуатацію з максимальною 
ефективністю та з мінімальними ризиками. 

Основна ідея проєктного підходу полягає в 
тому, щоб організувати роботу в проєкті ВДЕ таким 
чином, щоб забезпечити досягнення поставленої 
мети з урахуванням термінів реалізації та бюджету. 

Головна мета проєктного підходу для ВДЕ 
полягає в забезпеченні якісного та вчасного 
виконання проєкту, відповідно до умов контракту, 
технічних вимог та бюджету. 

Проєктний підхід передбачає застосування 
спеціальних методів та технік управління проєктами 
в енергетиці, таких як планування, контроль, оцінка 
ризиків, аналіз ефективності, організація комунікації 
та ін. Такий підхід забезпечує зменшення ризиків і 
підвищення шансів успішного виконання проекту. 

Проєкт відновлювальних джерел енергії, як і 
проєкти інших галузей, є тимчасовою, унікальною 
структурою, яка створюється задля реалізації 
конкретної мети [14].  

Організація роботи в проєкті передбачає 
визначення необхідних ресурсів, як-от: людських, 
фінансових, матеріальних, планування робіт, 
розподіл завдань та відповідальності між учасниками 
проєкту, контроль за виконанням робіт, оцінку 
результатів та відстеження прогресу. 

Основна суть проєктного підходу ВДЕ полягає 
в організації роботи таким чином, щоб забезпечити 
досягнення поставленої мети проєкту. Для цього 
необхідно: 

 визначити мету проєкту та його обсяг; 
 розподілити роботу між учасниками проєкту 

і визначити міру їх відповідальності; 
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 встановити строки виконання робіт та 
ресурси, необхідні для реалізації проєкту; 

 контролювати виконання робіт та прогрес 
проєкту; 

 відстежувати результати й оцінювати 
ефективність роботи. 

Відносно до відновлювальної енергетики, 
проєктний підхід дає змогу ефективно реалізувати 
проєкти з виробництва електроенергії із 
використанням відновлювальних джерел енергії.  

Наприклад, проєкт з будівництва 
вітроелектростанції може бути реалізованим за 
допомогою проєктного підходу, оскільки такий 
проєкт передбачає визначення ресурсів, планування 
робіт, контроль за їх виконанням та оцінку результатів. 

Проєктний підхід також допомагає забезпечити 
ефективне використання фінансових ресурсів та 
зниження витрат, що є важливим у контексті 
відновлювальної енергетики, де здійснюється 
перехід на екологічно чисті джерела енергії. 
Проєктний підхід уможливлює розрахувати 
необхідний бюджет та здійснювати контроль за його 
використанням під час реалізації проєкту. 

Основні переваги проєктного підходу у 
відновлювальних джерелах енергії наведено на рис. 1. 

 
 

Розглянемо детальніше переваги проєктного 
підходу у відновлювальних джерел енергії: 

 Спрямованість на результат. Проєктний 
підхід орієнтований на досягнення поставленої мети 
в термін та відповідно до бюджету. Це допомагає 
забезпечити ефективність роботи і відповідність 
результату очікуванням замовника. 

 Розподіл ресурсів та відповідальності. 
Проєктний підхід уможливлює розподілити ресурси 

та завдання між учасниками проєкту, що забезпечує 
оптимальне використання ресурсів і контроль за їх 
використанням. Крім того, встановлення 
відповідальності за виконання завдань допомагає 
забезпечити виконання робіт у термін та на 
відповідному рівні. 

 Контроль за виконанням та прогресом 
проєкту. Проєктний підхід допомагає забезпечити 
контроль за виконанням робіт і прогресом проєкту, 
що дає змогу вчасно виявляти і вирішувати 
проблеми, уникати затримок. 

 Ефективне використання фінансових 
ресурсів. Проєктний підхід дає змогу розрахувати 
необхідний бюджет та здійснювати контроль за його 
використанням під час реалізації проєкту. Це 
допомагає забезпечити ефективне використання 
фінансових ресурсів і знизити витрати. 

 Гнучкість. Проєктний підхід допомагає 
змінювати напрям робіт та використання ресурсів у 
процесі реалізації проєкту, що уможливлює 
адаптуватися до змін у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі. 

 Підвищення якості робіт. Проєктний підхід 
дає змогу забезпечити виконання робіт на високому 
рівні якості завдяки встановленню вимог до 
результату та контролю за їх виконанням. 

Відновлювальна енергетика передбачає 
використання різних технологій і методів, як-от: 
сонячна енергія, вітроенергетика, гідроенергетика, 
біомаса та ін. Для реалізації цих проєктів необхідно 
розробити проєктний підхід, який буде враховувати 
специфіку відновлювальної енергетики та 
особливості кожного конкретного проєкту. 

Перший етап проєкту – це постановка завдань та 
визначення технічних вимог. На цьому етапі 
необхідно провести детальний аналіз можливостей і 
обмежень, пов'язаних з використанням 
відновлювальних джерел енергії для цього проєкту. 
Необхідно врахувати місцеві кліматичні і 
географічні умови, потенційний попит на енергію, 
технічні характеристики та інші фактори. 

Другий етап – це розроблення проєктної 
документації та планування робіт. На цьому етапі 
визначається структура й обсяг робіт, необхідних для 
реалізації проєкту. Також на цьому етапі формується 
бюджет проєкту та план ресурсів. Необхідно 
провести аналіз ризиків і визначити заходи з їх 
зменшення або уникнення. 

Третій етап – це реалізація проєкту. На цьому 
етапі проводяться роботи з будівництва та встановлення 
необхідного обладнання. Важливо дотримуватися 
графіка робіт і контролювати якість виконання. 

Четвертий етап – введення проєкту в 
експлуатацію і забезпечення його подальшої роботи. 
На цьому етапі необхідно забезпечити правильну 
експлуатацію обладнання, регулярний технічний 
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Рисунок 1 – Основні переваги проєктного підходу  
для відновлювальної енергетики 
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огляд та обслуговування. Також необхідно 
забезпечити збирання та аналіз даних про 
ефективність роботи обладнання та 
відновлювального джерела енергії в цілому. Ці дані 
можуть бути використані для оптимізації роботи і 
покращення ефективності проєкту в майбутньому. 

Проєктний підхід є невід'ємною частиною 
відновлювальної енергетики. Це пов'язано з тим, що 
реалізація проєктів у цій сфері вимагає використання 
різних ресурсів, зокрема фінансових, технічних та 
людських, а також контролю за їх використанням. 

Проєктний підхід у відновлювальній енергетиці 
має свої особливості, зокрема пов'язані з вибором 
джерел енергії, розробкою технічних рішень та 
оцінкою економічної ефективності проєктів. 

Так, автори статті [5] розглядають проєктний 
підхід у контексті відновлювальної енергетики в 
Україні. Автори відзначають, що розвиток 
відновлювальної енергетики в Україні потребує 
реалізації великих проєктів, для яких необхідно 
використовувати проєктний підхід, який дає змогу 
забезпечити ефективне використання фінансових 
ресурсів та контроль за їх використанням. 

Проєктний підхід відіграє важливу роль у 
відновлювальній енергетиці, оскільки вимагає 
інтеграції різноманітних технологій та використання 
різних джерел енергії. Зокрема, для реалізації 
проєктів у галузі вітрової та сонячної енергетики 
необхідно враховувати багато факторів, таких як 
кліматичні умови, характеристики місцевості та інші 
фактори. 

Також проєктний підхід відіграє важливу роль у 
виборі джерел енергії. Зокрема, проєктний підхід 
уможливлює  визначити  оптимальні  джерела  енергії 
з урахуванням різних факторів, таких як кліматичні 
умови, забезпечення доступу до відповідних 
ресурсів, технічні та економічні обмеження, 

допомагає забезпечити ефективне використання 
ресурсів, знизити витрати та підвищити якість робіт.  

Наприклад, за допомогою проєктного підходу 
можна розрахувати необхідний бюджет та 
здійснювати контроль за його використанням під час 
його реалізації. Також, використання проєктного 
підходу уможливлює забезпечити системний підхід 
до реалізації проєктів, що дає можливість уникнути 
деяких проблем, пов'язаних з неспроможністю 
забезпечити необхідні ресурси й ефективний 
контроль за їх використанням. 

Проєктний підхід є ефективним інструментом 
управління проєктами в галузі відновлювальної 
енергетики. Він допомагає забезпечити виконання 
проєктів у термін та з необхідною якістю. За 
допомогою проєктного підходу можна ефективно 
управляти ресурсами і коштами, визначати 
оптимальний рівень ризику та контролювати його 
рівень протягом усього життєвого циклу проєкту. 

Щоб успішно впроваджувати проєктний підхід 
у галузі відновлювальної енергетики, необхідно мати 
досвід і знання у сфері управління проєктами, 
технологій відновлювальної енергетики, 
фінансового управління та інших суміжних галузях. 
Також необхідно мати достатній рівень фінансових 
ресурсів і доступ до сучасних технологій, що 
допоможе забезпечити високий рівень якості й 
ефективності виконання проєктів. 

У своїй статті І. Б. Семко та Н. І. Борисова 
проаналізували проєктний підхід у контексті 
розвитку відновлювальної енергетики в Україні. 
Також класифікували проєкти, а саме (рис. 2) [15]: 
“Проаналізувавши, ми бачимо, що застосування 
проєктного підходу є складним інструментом, але в 
той же час надзвичайно важливим для розвитку 
відновлювальної енергетики”. 

 

Рисунок 2 – Класифікація проєктів ВДЕ [15] 
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Сприяючи організації і плануванню проєктів з 
використанням відновлювальних джерел енергії, 
забезпечується максимальна ефективність і 
успішність його реалізації. Проєктний підхід дає 
змогу використовувати інноваційні технології та 
рішення в проєктах відновлювальної енергії, що 
забезпечує зменшення вартості і підвищення 
ефективності. Крім того, дає змогу забезпечити 
належний контроль якості та відстеження 
результатів, що допомагає забезпечити високу 
ефективність і довговічність систем відновлювальної 
енергії. 

Висновки 

Проєктний підхід є важливим інструментом 
управління проєктами в галузі відновлювальної 
енергетики. Він дає змогу забезпечити ефективне 
використання ресурсів та коштів, знизити ризики та 
підвищити якість робіт. Проєктний підхід також 
уможливлює враховувати різноманітні фактори, що 
впливають на виробництво електроенергії з 
використанням відновлювальних джерел. Це 
забезпечує зниження витрат на виробництво і сприяє 
зниженню впливу на довкілля. 

Для успішного управління проєктами ВДЕ 
важливо застосовувати інноваційні підходи та 

технології у виробництві обладнання, 
використовувати інтегровані системи управління 
проєктами, добирати оптимальне джерело 
фінансування і ретельно дотримуватися вимог 
законодавства. 

Отже, з точки зору управління проєктами ВДЕ, 
необхідно враховувати специфіку цієї галузі та 
застосовувати інноваційні підходи і технології для 
досягнення успіху в реалізації проєктів. 

Загальний висновок на основі аналізу статей, які 
були проаналізовані, полягає в тому, що управління 
проєктами в галузі відновлювальних джерел енергії є 
складною та важливою задачею, яка вимагає 
особливої уваги та підходу. Специфіка цієї галузі 
полягає в технічних особливостях виробництва, 
використанні інноваційних підходів і технологій, а 
також законодавчих та фінансових аспектах.  

Однак проєктний підхід не є універсальним 
інструментом управління проєктами. Він вимагає 
деяких знань та досвіду для його успішного 
використання. Крім того, він може бути менш 
ефективним у деяких ситуаціях, наприклад, у 
випадку, коли використовуються нові технології, які 
не мають достатнього рівня стандартів і які 
потребують додаткових досліджень та розробок. 
 

 ____________________________________________________________________________________________  
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THE NEED FOR A PROJECT APPROACH IN RENEWABLE ENERGY 
 

Abstract. In the modern world, the problem of energy shortage and environmental pollution is becoming more and more 
urgent. One of the possible solutions to this problem is the use of renewable energy sources, such as solar, wind, hydropower and 
others. But for the effective use of these sources, it is necessary to apply a project approach in renewable energy. The article 
analyzes the importance of applying the project approach in the context of the development of renewable energy. In connection 
with the increasing popularity of renewable energy in the world, the development and implementation of projects in this field is 
becoming an increasingly demanding task. In this work, the project approach is defined as a set of methods and tools used for 
effective planning and implementation of projects. In the context of renewable energy, the project approach can help ensure high 
quality of projects, reduce risks and costs, and ensure the accuracy of project compliance with market needs and requirements. 
The article considers the key stages of the project approach that can be applied in the context of renewable energy, as well as the 
role of the project approach in the context of the development of renewable energy, in particular, it is emphasized that the use of 
the project approach allows effective planning and implementation of projects in this area. The article defines the project approach 
as a set of methods and tools used for effective planning and implementation of projects. In the context of renewable energy, the 
project approach can help ensure high quality of projects, reduce risks and costs, and ensure the accuracy of project compliance 
with market needs and requirements. 
 

Keywords: renewable energy sources; project approach; risk management; implementation of projects; project 
management; project 
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